

УТВЕРЖДАЮ:
 ГБОУ СПО
 «Уральский химико-
 технологический колледж»
 А.С. Гулин _____
 «__» _____ 2013 г.

**ПЛАН – ГРАФИК
 РАБОТ
 ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНО - ОБЩЕСТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОСНОВНЫХ
 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ И ПРОФЕССИЯМ СПО**

№	Наименование работ	Ответственный	Сроки выполнения
1	Создание рабочей группы по подготовке к аккредитации основных профессиональных образовательных программ (ОПОП)	Гулин А.С.	Октябрь, 2013г.
2	Формирование независимой комиссии по организации и проведению профессионально-общественной аккредитации (ПОА)	Гулин А.С. Шлегель И.В.	август - сентябрь
3	Изучение критериев ПОА	Гулин А.С.	сентябрь
4	Изучение материалов для проведения внутреннего аудита; создание страницы на сайте колледжа «Профессионально-общественная аккредитация ОПОП»	Шлегель И.В. председатели ПЦК Соловьева Л.Л.	до 1.01. 2014г.
5	Разработка Положения по ПОА	Ваганова С.В. Шлегель И.В.	до 1.10. 2013г.
6	Мониторинг состава преподавателей, работающих по реализации ОПОП	Председатели ПЦК	октябрь-ноябрь
7	Методический совет по выработке показателей для проведения прямой оценки компетенций выпускников	Ваганова С.В. Председатели ПЦК	до 1.11 2013г.
8	Освещение процедуры ПОА на педагогическом совете	Грошева Т.М.	ноябрь, 2013 г.
9	Сбор необходимых материалов; формирование отчета по внутреннему аудиту ОПОП СПО	Шлегель И.В. председатели ПЦК кураторы методической службы	октябрь, 2013г. – февраль, 2014г.
10	Анализ отчета по внутреннему аудиту ОПОП СПО	Шлегель И.В. председатели ПЦК кураторы методслужбы	январь, февраль 2014 г.
11	Предоставление сведений о реализации ОПОП на обсуждение работодателю	Шлегель И.В.	февраль, 2014г.
12	Подготовка необходимой документации к процедуре ПОА	Шлегель И.В. председатели ПЦК	февраль, 2014г.

		кураторы методслужбы	
13	Организация встреч со студентами, выпускниками, работодателями	Гулин А.С. Председатели ПЦК	сентябрь, 2013г. – февраль, 2014г.
14	Организация и проведение совместных заседаний с работодателем и заинтересованными лицами по анализу и структуре ОПОП по программам СПО	Гулин А.С. Каюмов Ф.Р. Главные специалисты ОАО «Метафракс»	январь, 2013 г. – февраль, 2014г.
15	Анализ содержания и достаточности учебно-методических материалов для поддержания учебного процесса по каждому из учебных курсов и по программам в целом	Шлегель И.В. председатели ПЦК кураторы методслужбы	январь- февраль, 2014г.
16	Мониторинг состояния материально-технической базы кабинетов и лабораторий	Федосеев Ю.С. Председатели ПЦК	январь- февраль, 2014г.
17	Проведение круглого стола по вопросу совершенствования механизмов привлечения работодателей к участию в реализации ОПОП	Гулин А.С. Шакиров Р.С.	июнь, 2013г.
18	Разработка программ профильного обучения школьников	Ваганова С.В. Белова Н.Г.	май – июнь. 2013г.
19	Сбор и анализ материалов работы независимой комиссии по ПОА	Шлегель И.В. председатели ПЦК кураторы методслужбы	февраль-март, 2014г.